SUNNIGE HOF

Projekt-Übersicht Langzeitplanung

Stand 01.07.2024
Änderungen vorbehalten

Siedlung	nächste 10 Jahre										nächste 20 Jahre
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Mattenhof 3	Neubau										
Probstei Ost + West	Planung			Neubau							
Silbergrueb, 4.Etappe	Überprüfung Konzept	Planung				Neubau					
Eichacker			Wettbewerb		Planung				Neubau		
Morgenrain	Zustands-analyse			Planung		Sanierung					